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Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

1. 4. 2006  prevzatie zodpovedností, aktivít, 

personálu, technológie a majetku od SE 

100% akcií JAVYS, a.s. vlastní štát 

prostredníctvom MH SR.  

Činnosti: 

 vyraďovanie JE V1  

 vyraďovanie JE A1 

 nakladanie s RAO 

 nakladanie s IRAO a ZRAM 

 nakladanie s VJP 
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Jadrové zariadenia JAVYS, a.s.  

Jadrová elektráreň V1 

Jadrová elektráreň A1 

Technológie na spracovanie  
a úpravu RAO 

 
Republikové úložisko RAO 

 

 

Finálne spracovanie  
kvapalných RAO 

 

 
 
 

Medzisklad vyhoretého paliva 
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Začiatok 
výstavby 

2008 2006 2000 1999 1972 1980 1978 1992 1996 

Spustenie 1. bloku 

Spustenie 2. bloku 

Začiatok malej REKO 

Začiatok postupnej 
REKO 

Rozhodnutie o odstavení JE V1 

Ukončenie REKO 

Odstavenie 1. bloku 
Odstavenie 

2. bloku 

2 x VVER 440-V230 
 
palivo: UO 2 (2,5% U-235) 
moder§tor:    H2O  
chladivo:    H2O  
poļet blokov:   2 
parn® gener§tory:  6 x 2  
turb²ny:    2 x 2 

POVERENIE NA PREVÁDZKU POVERENIE NA VYRAĎOVANIE 

2007 2008 2009 2010 2011 2015  2025 

Ukončenie prevádzky JE V1  I. etapa vyraďovania II. etapa vyraďovania 

Ukončenie vyraďovania 

VyraŅovanie JE V1 
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Pl§n realiz§cie projektov vyraňovania JE V1 

VyraŅovanie JE V1 



Stav projektov vyraňovania JE V1 (projekty BIDSF) 

(k 31. janu§ru 2015) 
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VyraŅovanie JE V1 



R§diologick® riziko profil  
(kritick§ skupina a pracovn²ci) 

Priemyseln® riziko profil 

Prev§dzka 

Riziko Odstavenie 
z prev§dzky 

Palivo  
na bloku 

UvoŎnenie uvoŎnenie 
lokality spod p¹sobnosti  
At·mov®ho z§kona 

Pr²prava vyraŅovania VyraŅovanie 

Roky 

VyraŅovanie JE V1 

Zniĥovanie priemyseln®ho a radiaľn®ho rizika poľas 

vyraňovania JE V1 
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ǒ Uskutoļnil sa v j¼li-septembri 2015 

 

ǒ Z§vereļn§ spr§va konġtatovala:Ă... spoloļnosŠ JAVYS vypracovala a uplatŔuje 

vhodnĨ environment§lny, zdravotno-bezpeļnostnĨ a soci§lny syst®m riadenia, 

ktorĨ poskytuje najvyġġie ¼rovne ochrany a zabezpeļuje riadny syst®m 

zabezpeļovania environment§lnych, zdravotnĨch, bezpeļnostnĨch a 

soci§lnych poģiadaviek. ... Vġetky ļinnosti JAVYS s¼ vykon§van® v s¼lade s 

najvyġġ²mi ġtandardmi ochrany zdravia a bezpeļnosti pr§ce vydanĨmi EĐ a 

ĐJD SR ...".  
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VyraŅovanie JE V1 

Medzin§rodnĪ audit Eur·pskej banky pre obnovu a 

rozvoj na dodrĥiavanie BOZP, soci§lnych a 

environment§lnych pravidiel 
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Objem materi§lu z JE 

V1 

 
Ģivotn® prostredie 

 
Republikov® ¼loģisko 
RAO v Mochovciach 

KontaminovanĨ materi§l 

Integr§lny 
sklad 

Hlbinn® 
¼loģisko 

Tok materi§lov z vyraňovania 

VyraŅovanie JE V1 

99,4 % 

0,6 % 
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VyraŅovanie JE V1 
D1.2 ï Demont§ģ zariaden² strojovne JE V1 
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VyraŅovanie JE V1 
D1.2 ï Demont§ģ zariaden² strojovne JE V1 
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VyraŅovanie JE V1 
D1.2 ï Demont§ģ zariaden² strojovne JE V1 
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VyraŅovanie JE V1 
D1.2 ï Demont§ģ zariaden² strojovne JE V1 
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VyraŅovanie JE V1 
D1.2 ï Demont§ģ zariaden² strojovne JE V1 

Odvoz prehrievacej časti Separátora prehrievača pary (77 ton) 
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VyraŅovanie JE V1 
D1.2 ï Demont§ģ zariaden² strojovne JE V1 
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VyraŅovanie JE V1 
D1.2 ï Demont§ģ zariaden² strojovne JE V1 
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VyraŅovanie JE V1 
D1.2 ï Demont§ģ zariaden² strojovne JE V1 

Fragmentácia kondenzátorov pary 
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VyraŅovanie JE V1 
D1.2 ï Demont§ģ zariaden² strojovne JE V1 
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VyraŅovanie JE V1 
D1.2 ï Demont§ģ zariaden² strojovne JE V1 
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VyraŅovanie JE V1 
D1.2 ï Demont§ģ zariaden² strojovne JE V1 
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VyraŅovanie JE V1 
D1.2 ï Demont§ģ zariaden² strojovne JE V1 
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VyraŅovanie JE V1 
D3.1A - Demont§ģ a demol§cia vonkajġ²ch objektov JE 

V1 ï 1. Etapa 
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VyraŅovanie JE V1 
D3.1A - Demont§ģ a demol§cia vonkajġ²ch objektov JE 

V1 ï 1. Etapa 
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VyraŅovanie JE V1 
D3.1A - Demont§ģ a demol§cia vonkajġ²ch objektov JE 

V1 ï 1. Etapa 
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VyraŅovanie JE V1 
D3.1A - Demont§ģ a demol§cia vonkajġ²ch objektov JE 

V1 ï 1. Etapa 



Demolácia čerpacej stanice chladiacej vody 

VyraŅovanie JE V1 
D3.1A - Demont§ģ a demol§cia vonkajġ²ch objektov JE 

V1 ï 1. Etapa 

Potom PredtĨm 

PredtĨm (detail) Potom (detail) 
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001 video]/016 ockovacia stanica 2014.05.21 SK.mp4
VIDEO/d31a.movie_R2.mp4


VĨstupy - Odpady   

98% 

2% 

UvoŎniteŎn®

RAO na uloģenie

RAO RT 3 RT 1 + RT2 
RT1 a+ RT2 

+ 60% RT 3 

RT 1 aģ RT5 

spolu 

       tis (t)     3, 592         235,095    237,250                       242,556    

Odpady Nekontami

novanĨ 

materi§l 

RAO Spolu 

(tis. t) 532 242 774 

Skladba uvoľniteľných odpadov  podľa 
materiálov 

VyraŅovanie JE V1 
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VyraŅovanie JE V1 
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../Hranek/VIDEO/c10.movie.mp4
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ü 52 m3 dekontaminačného roztoku 
ü 5500 m2 povrchu na dekontamináciu 
ü 100-násobné zníženie aktivity 

VyraŅovanie JE V1 
D2 ï Dekontamin§cia prim§rneho okruhu 
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VyraŅovanie JE V1 
D2 ï Dekontamin§cia prim§rneho okruhu 



31 

VyraŅovanie JE V1 
D2 ï Dekontamin§cia prim§rneho okruhu 

001 video]/d2_zavazanie spidera.movie.mp4


32 

VyraŅovanie JE V1 
D2 ï Dekontamin§cia prim§rneho okruhu 
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VyraŅovanie JE V1 
C7-B ï Spracovanie historickĨch odpadov ï kalov a sorbentov 



Vyļisten§ n§drģ ZT20N-3 

34 

VyraŅovanie JE V1 
C7-B ï Spracovanie historickĨch odpadov ï kalov a sorbentov 



Fin§lny produkt 
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VyraŅovanie JE V1 
C7-B ï Spracovanie historickĨch odpadov ï kalov a sorbentov 

VIDEO/c7b.movie.mp4


Úložisko povrchového typu 

1. dvojrad v prevádzke od roku 2001  
2. dvojrad v prevádzke od roku 2014  

Kapacita jedného dvojradu: 3 600 VBK 

Počet uskladnených  

VBK k 22. 05. 2015:  4074 ks 

Konečné ukladanie upravených  
nízko rádioaktívnych odpadov 

Ukladanie RAO z prevádzky a 
vyraďovania jadrových zariadení na 
Slovensku, z výskumných ústavov, 
nemocníc a iných inštitúcií. 

VyraŅovanie JE V1 
Uloģenie r§dioakt²vnych odpadov do Republikov®ho ¼loģiska v 

Mochovciach 
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Finálny produkt: 

zaplnený vláknobetónový kontajner (VBK) 

VyraŅovanie JE V1 
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ńakujem 



27.05.2015, Jaslovské Bohunice                                                         Ing. Milan Bárdy 

VyraŅovanie JE A1, nakladanie s RAO a VJP  
v JAVYS, a. s.  

a s¼visiace projekty 



Typ reaktora   : KS 150 

3 x 50 MW  

palivo : prírodný urán  

moderátor  : ťažká voda 

chladivo   : CO2  

pracovný tlak PO : 6,5 MPa 

parné generátory : 6 

turbíny   : 3 

Začiatok 
výstavby 

2007 1996 1994 1958 1972 1979 

Uvedenie do prevádzky 

Odstavenie 

Ukončovanie prevádzky 
Schválenie vyraďovania 

vládou SR Vznik SE-VYZ 

Ukončenie 1. etapy 
vyraďovania 

1977 

Jadrov§ elektr§reŔ A1   



Začiatok  2. etapy 
vyraďovania 

2033 2009 2017 2021 

Začiatok  3. etapy vyraďovania 

Začiatok  4. etapy vyraďovania 

Začiatok  5. etapy vyraďovania 

Prevedenie hlavného výrobného 
bloku do technológie spracovania 

a úpravy RAO 

2025 

1. etapa  Radiačne bezpečný stav 

2. etapa  Vyraďovanie vonkajších aktívnych objektov  

  a nízko aktívnych častí hlavného výrobného bloku 

3. etapa  Pokračovanie vo vyraďovaní nízko   

  aktívnych častí hlavného výrobného 

  bloku (HVB) 

4. etapa  Vyraďovanie stredne aktívnych častí HVB 

5. etapa  Vyraďovanie vysoko aktívnych častí HVB  

VyraŅovanie JE A1 - etapy   



CieŎ II. etapy vyraŅovania JE A1: 

Odstr§nenie environment§lnej z§Šaģe z vonkajġ²ch objektov JE A1 

 

Predmet  II. etapy vyraŅovania JE A1: 

ǒ Vonkajġie objekty  JE A1 

ü odstr§nenie neprev§dzkovanej technologickej a zdekontaminovanej stavebnĨch ļasti,  

ü dekontamin§cia a odstr§nenie n§drģ² vonkajġ²ch objektov, 

ü monitorovanie, san§cia a triedenie kontaminovanĨch zem²n, 

ü monitorovanie a sanaļn® ļerpanie podzemnĨch a priesakovĨch v¹d, 

ü solidifik§cia kalov a spracovanie kontaminovanĨch v¹d z vonkajġ²ch n§drģ², 

42 

ǒHlavnĨ vĨrobnĨ blok JE A1: 

ü vyraŅovanie niģġie kontaminovanĨch technologickĨch ļast² (hospod§rstvo D2O, CO2, ZS, 
SIĻ ...) a dekontamin§cia uvoŎnenĨch priestorov, 

ü vyraŅovanie dlhodob®ho skladu pre vyhoren® jadrov® palivo z JE A1 

ǒ preskladnenie kalov do novĨch n§drģ², 

ǒ likvid§cia PDS. 

VyraŅovanie JE A1  II. etapa 



Stav pred vyraŅovan²m plynojemov Odkop§vanie  a demont§ģ plynojemov 

VyraŅovanie plynojemov CO2 v obj.28 

VyraŅovanie JE A1  II. etapa 



VĨstavba CMM a umiestŔovanie veŎkoobjemovĨch vakov s VNAO (zeminy a bet·ny) na CMM 

VĨstavba CMM a umiestŔovanie veŎkoobjemovĨch vakov s VNAO 

(zeminy a bet·ny) na CMM v obj.28 

VyraŅovanie JE A1  II. etapa 



VyraŅovanie neprev§dzkovanĨch skladovac²ch vonkajġ²ch n§drģ² 

 
 

 

VyraŅovanie JE A1  II. etapa 


